

Cronograma del Proyecto:

El proyecto asistencia técnica en gestión de proyectos de tecnificación de riego y aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso tendrá una duración de dos años empezando en el último trimestre del año 2021 y culminando en el primer trimestre del 2024, en ese sentido se presenta, ac continuación, el cronograma a implementarse:

CRONOGRAMA DEL PROYECTO												
No.	Detalle	Resp	Cronograma									
			21	2022				2023				24
			T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
0	INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA											
0.1	Alcance de la asistencia técnica	CNR-TNR	■									
0.2	Revisión y Consenso de Ficha	CNR-TNR	■									
0.3	Proceso de aprobación de insumos	CNR-TNR	■									
0.4	Planificación, arranque formal	CNR-TNR		■								
1	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS											
1.1	Jornada de intercambio y transparencia de tecnologías	CNR-TNR			■							
1.2	Revisión y análisis del proceso de implementación de proyectos de tecnificación de riego en RD	CNR-TNR			■							
1.3	Propuesta de Mejora de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego	CNR			■							
1.4	Elaboración de Manuales y del Proceso Mejorado de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego	TNR			■	■						
2	MANUAL DE APLICACIÓN DE ESQUEMA DE FIDEICOMISO (FINANCIAMIENTO) PROJ. TECNF. RIEGO											
2.1	Jornada de Intercambio y Transferencia Tecnológica	CNR-TNR		■								
2.2	Revisión y Análisis del Esquema de Fideicomiso para Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.	CNR-TNR			■	■						
2.3	Propuesta de Mejora de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.	CNR			■							
2.4	Elaboración de Manuales y Reglamentos del Esquema de Fideicomiso de Proyectos de Tecnificación de Riego.	TNR			■	■						
3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD											
3.1	Estudio de Demanda y Necesidades de Fortalecimiento Institucional para la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso en Proyectos de Tecnificación de Riego.	CNR-TNR					■					
3.2	Diseño de la Estructura y del Flujo de Trabajo	CNR-TNR					■	■				
3.3	Acompañamiento y Asesoría en la Etapa Inicial de la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento del Fideicomiso en los Proyectos de Tecnificación de Riego.	CNR-TNR					■					

3.4	Proyecto Piloto para la Capacitación Práctica durante la Implementación y la Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso.												
4 MECANISMOS DE MONITOREO													
4.1	Reunión Mensual de Seguimiento y Avance												
4.2	Reunión Trimestral Directiva												
4.3	Cierre y Elaboración de un Informe Final												
4.4	Seminario Nacional de Difusión de Resultados												



Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



Aprobado por:

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo