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4TO. TRIMESTRE 2025
Departamento Planificación y Desarrollo
Div. FMEPPP 
Informe Mensual de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual

Introducción.
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.
Enmarcado en los avances y logros obtenidos durante el año 2024, para el año 2025 sean realizados los esfuerzos y ajustes necesarios con el fin de crear tanto la estructura como las capacidades suficientes para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados con eficiencia y las actividades que emanan de estos con efectividad. Respecto al cumplimiento de nuestro Plan Operativo Anual, se presenta este documento, en el cual se pretende resaltar los avances y logros en el cumplimiento de este, en el mes en cuestión.
La estructura del POA 2025 está diseñada de tal manera que pueda contener actividades que den respuesta a las necesidades indicadas en el Plan Estratégico Institucional, en ese sentido se enfoca en los 5 ejes estratégicos identificados en el PEI 2025-2028 y sus actualizaciones, identificando los productos y actividades que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, porcentaje de ejecución o avance, indicación del estatus general y en el caso de desvío la definición de la causa.
Este informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2025 corresponde al período comprendido entre 1 de enero al 30 de diciembre de 2025, basado en las informaciones que fueron suministradas por las distintas áreas de la institución, mediante una herramienta desarrollada por el Departamento de Planificación y Desarrollo que permite captar de manera ordenada y precisa estas informaciones.
Con este informe pretendemos indicar el avance de la ejecución del cuarto trimestre a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, sin dejar de lado aquellas actividades que por el dinamismo propio de la labor no fueron incluidos en la programación. Y así ofrecer detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin primero de socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia.





ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Estructura del Plan Operativo Anual.
El POA 2025 de Tecnificación Nacional de Riego fue diseñado con el objetivo de contener las diferentes actividades alineadas con los requerimientos necesarios para el cumplimiento de lo planificado en el PEI 2025 – 2028 y sus modificaciones, en ese sentido para el año 2025 se contempla impactar las siguientes líneas de acción:
	Eje Estratégico
	Líneas Estratégicas

	Implementar una gestión pública eficiente y transparente, orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo sostenible de la nación.
	Implementar un sistema de control interno para el manejo del acceso a la información que garantice, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.

	
	Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación.

	
	Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución, orientadas al desarrollo institucional y al cumplimiento de sus objetivos.

	
	Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios.

	
	Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos.

	Impulsar la innovación de regadíos, mediante el desarrollo y la adopción de tecnologías, haciendo de la agricultura una actividad más rentable y ambientalmente sostenible.
	Fomentar la investigación y desarrollo (I+D) asociada a la tecnificación del riego y prácticas de agricultura sostenible.

	
	Promover el cambio de la matriz de riego, considerando los datos edafoclimáticos de los cultivos para suplir la demanda del sector turismo de la Región Enriquillo.

	
	Fomentar el cambio de matriz de riego en la producción tradicional de la región a una producción climáticamente inteligente y orientada a las características del suelo y el clima.

	
	Promover capacitación y asistencia técnica en manejo y mantenimiento de sistema de riego, así como en prácticas de producción sostenible.

	
	Fomentar el cultivo de rubros no tradicionales en la región, en respuesta a la creciente demanda turística

	
	Apoyar mediante la implementación de la estrategia nacional de tecnificación del sistema de riego, la iniciativa de la FAO en el establecimiento de un centro agroindustrial y de acopio en la provincia de Bahoruco.

	
	Desarrollar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica sobre prácticas agrícolas avanzadas y sostenibles en la producción arrocera.

	
	Incentivar y priorizar los proyectos de tecnificación de riego del cultivo de arroz en la Región Cibao Sur, por medio de diferentes modelos de financiamiento.

	Fomentar los medios y las capacidades técnicas que incrementen la eficiencia en el uso del agua, contribuyendo al aumento de la productividad y la competitividad agrícola, aprovechando el potencial exportador.
	Crear los mecanismos para un amplio programa de capacitación y asistencia técnica en el uso adecuado de tecnología de riego para los productores de banano orgánico de las provincias Monte Cristi y Valverde.

	
	Promover la tecnificación de terrenos en producción bajo riego tradicional y la inclusión de nuevas extensiones de tierra para la producción de banano orgánico a través de incentivos a la tecnificación.

	
	Fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura por medio al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas de Elías Piña, Pedernales, Barahona y Jiman Región Noroeste que permita cubrir la demanda del mercado binacional.

	
	Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe.

	
	Desarrollar un programa de capacitación en manejo y mantenimiento de sistemas de riego, así como en el uso eficiente del agua y prácticas sostenibles, especialmente para productos con vocación exportadora.

	
	Promover los cultivos de tabaco, banano y otros rubros más rentables mediante la utilización de riego tecnificado en el proyecto Cruz de Manzanillo.

	
	Implementación de programa de fomento a la tecnificación del riego agrícola orientado a la potencialización de la producción en la provincia San Juan, con el fin de abastecer la demanda del mercado binacional de comendador y la agroindustria de azua con fines de exportación.

	
	Promover la tecnificación de la producción de vegetales orientales como medio para aumentar la productividad y rentabilidad.

	
	Desarrollar un programa de capacitaciones y asistencia técnica para el uso eficiente del agua en ambiente protegido a productores de vegetales chinos y a productores en invernaderos de los municipios de Constanza y Jarabacoa

	
	Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar el potencial agropecuario de la región el valle, priorizando los rubros más rentables para la industrialización y exportación

	Impulsar acciones que contribuyan a fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo del sector agrícola.
	Fomentar programas de incentivos financieros a mujeres para el desarrollo de proyectos agrícolas sostenibles.

	Impulsar la implementación de un enfoque de producción agrícola sostenible orientada a la gestión eficiente de los recursos naturales y los efectos del cambio climático.
	Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente.

	
	Promover la construcción de estructuras para almacenamiento de agua para aprovechar los tiempos de lluvia.

	



Aspectos metodológicos.
La evaluación del POA fue coordinada por la División de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en conjunto con el Departamento de Planificación y Desarrollo, quienes por medio de una matriz que se facilitó a las áreas estas colocaron sus ejecutorias según la planificación realizada y se realizaron reuniones con el fin de verificar y validar las informaciones.
Las informaciones suministradas fueron analizadas por productos contenidos en el POA, con el fin que pudiese evaluarse por áreas y así ver el avance en el cumplimiento de la planificación estratégica.
Con el fin de mostrar, de manera gráfica, e implantar un toque de dinamismo, el avance en el cumplimiento de los productos se clasificó con rangos de puntuación representado “con colores de semáforo”, como se define a continuación:


	No.
	Color
	Rango
	Detalle

	1
	
	0% - 59%
	Bajo

	2
	
	60% - 79%
	Medio

	3
	
	80% - 100%
	Alto

	4
	
	-
	Suspendido / Reprogramado

	5
	
	-
	Sin empezar
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Informe Mensual POA, 2025

Ejecución del POA 2025. 
	Línea de acción No.: 1.1.1 – Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Remisión de las informaciones de corte y cierra de la ejecución de gastos a DIGECOG
	Porcentaje de información requerida por DIGECOG suministrada oportunamente
	División Financiera
	100% de las informaciones requeridas por DIGECOG remitidas oportunamente
	100%
	
	Para diciembre se remitieron 41 libramientos correspondiente al 79% de las solicitudes de pago, quedando pendiente 11.

	2
	Gestión del plan anual de compras y contrataciones (PACC)
	Porcentaje de los procesos de compras y contrataciones programados
	División de Compras y Contrataciones
	Garantizar que el 90% de los procesos de compras y contrataciones programados sean realizados durante el año 2025
	100%
	
	Para el mes final del año se han publicado 73 procesos de adquisiciones y/o contrataciones

	3
	Gestión de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas de la DGCP
	Porcentaje de procesos de compras y contrataciones publicados, adjudicados y cerrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas durante el año 2025
	División de Compras y Contrataciones
	Cumplir con el 100% de los procesos de compras y contrataciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para el año 2025
	100%
	
	Se publicaron los procesos de compras y contrataciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas según lo planificado, se adjudicaron a los oferentes con la emisión de órdenes de compra, de servicio o contratos, y se cerraron en el sistema conforme a lo establecido.

	4
	Elaboración de contratos.
	Porcentaje de contratos elaborados
	Departamento Jurídico
	Elaboración del 100% de los contratos solicitados
	100%
	
	Se han realizado la elaboración de los diferentes contratos solicitados.

	5
	Validación legal de los acuerdos de tecnificación recibidos
	Porcentaje de los acuerdos elaborados según los requerimientos
	Departamento Jurídico
	100% de los acuerdos de colaboración solicitados elaborados según los requerimientos
	100%
	
	

	6
	Elaboración de opiniones jurídicas
	Porcentaje de opiniones jurídicas elaboradas
	Departamento Jurídico
	Elaborada el 100% de las opiniones jurídicas solicitadas
	100%
	
	Para este mes se recibió y respondió una opinión.

	7
	Gestión del Portal único de solicitud de acceso a la información pública. (Saip)
	Porcentaje de solicitudes recibidas procesadas dentro de los 14 días laborables
	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública
	100% de las solicitudes recibidas procesadas dentro de los 14 días laborables.
	100%
	
	Durante diciembre no se recibieron solicitudes

	8
	Gestionar las respuestas a las solicitudes de libre acceso a la información dentro de los 14 días
	Solicitudes respondidas dentro de lo estipulado.
	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública
	100% de las solicitudes recibidas con respuestas
	100%
	
	

	9
	Implementación de las Normas Básicas de Control Interno
	Porcentaje de requerimientos NOBACI con evidencias colgadas en la plataforma
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	30% de los requerimientos NOBACI con evidencias en la plataforma
	0%
	
	Esta actividad fue suspendida debido a los procesos de elaboración de la planificación estratégica

	



	Línea de acción No.: 1.1.2 – Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Programación del control de almacén
	Porcentaje de implementación de la programación del control de almacén
	División Administrativa
	Realización del 90% de la programación de inventario de almacén
	92%
	
	Se han realizado 11 reporte de control de almacén

	2
	Elaboración de informe semestral de activos fijos
	Cantidad de informes de inventarios de activos fijos realizados
	División Administrativa
	2 informes de inventario de activos realizados y publicados
	0%
	
	La división administrativa no había remitido la información correspondiente al momento de realizar este informe.

	3
	Elaboración de la programación trimestral de gastos de 2025
	Porcentaje de programación del gasto trimestral realizado
	División Financiera
	100% de la programación del gasto trimestral realizada
	100%
	
	Se registro la programación del cuarto trimestre.

	4
	Gestión del presupuesto institucional 2025
	Porcentaje del presupuesto gestionado y ejecutado según lo planificado
	División Financiera
	100% del presupuesto gestionado y ejecutado según lo planificado
	100%
	
	Se realizó la programación, seguimiento y ejecución de gastos según lo planificado.

	5
	Monitoreo del gasto por centro de costos
	Porcentaje de los gastos monitoreados
	División Financiera
	100% de los gastos por centro de costo monitoreados
	100%
	
	Llenado de planilla de gastos por área 

	6
	Gestión del cumplimiento de los requerimientos del portal transparencia institucional
	Puntuación de la evaluación del portal
	Oficina de Libre Acceso a la Información
	Mantener el 95% de cumplimiento los requerimientos del portal
	97.24%
	
	Ene.
	98.85%
	Jul.
	94.79

	
	
	
	
	
	
	
	Feb.
	99.42%
	Ago.
	94.79

	
	
	
	
	
	
	
	Mar.
	96.61%
	Sep.
	98.75

	
	
	
	
	
	
	
	Abr.
	98.16%
	Oct.
	96.79

	
	
	
	
	
	
	
	May.
	94.42%
	Nov.
	Pend.

	
	
	
	
	
	
	
	Jun.
	99.79%
	Dic.
	Pend.

	7
	Elaborar reporte de las Estadísticas del 311.
	Porcentaje de reportes de las visitas al portal 311
	Oficina de Libre Acceso a la Información
	Elaborado el reporte del 100% de las visitas al portal
	0%
	
	

	8
	Diseñar herramientas de captación y análisis de información estadística
	Cantidad de herramientas diseñadas e implementadas
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	4 herramientas diseñadas e implementadas
	100%
	
	En noviembre se elaboró una herramienta de recolección de datos para tecnificación (4/4)

	9
	Elaboración de informes trimestrales de estadística
	Cantidad de informes trimestrales elaborados
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	4 informes trimestrales elaborados
	100%
	
	Se generó el cuarto informe de cuatro. (4/4).

	10
	Diseño e implementación de paneles de control de los datos relevantes de la institución solicitados
	Porcentaje de paneles de control solicitados desarrollado
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	Desarrollo del 70% de los paneles de control solicitados
	100%
	
	Esta actividad fue completada.

	11
	Elaboración de la memoria institucional 2025
	Porcentaje de elaboración de la memoria institucional
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	Elaborada al 100% de la memoria institucional
	100%
	
	El documento fue elaborado

	12
	Elaboración de los Informes mensual de seguimiento y evaluación del POA.
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración y remisión de 12 informes de seguimiento y evaluación
	100%
	
	Fueron elaborados los informes de enero hasta noviembre (12).

	13
	Elaboración del informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA.
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración y remisión de 4 informes de seguimiento y evaluación del POA
	100%
	
	 Se elaboró el informe del cuarto trimestre.

	14
	Elaboración del Informe semestral de seguimiento y evaluación del POA 2025.
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración y remisión de 2 informes semestrales de seguimiento y evaluación del POA
	100%
	
	 Se elaboró el informe del segundo semestre.

	15
	Elaboración de informe anual de desempeño de POA 2025.
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración y remisión del informe de desempeño anual a final del año
	0%
	
	Este documento se elaborará en 2026, por lo que debe de formar parte de la planificación de ese año

	16
	Elaboración de informe mensual de ejecución de la programación PPP
	Cantidad informes mensuales elaborados y remitido
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución de la programación
	100%
	
	Fueron elaborados los informes de enero hasta septiembre (12).

	17
	Elaboración de informe mensual de ejecución presupuestaria PPP
	Cantidad de informes mensuales elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución del presupuesto PPP
	100%
	
	Fueron elaborados los informes de enero hasta septiembre (12).

	18
	Elaboración de informe trimestral de gestión y desempeño de PPP
	Cantidad de informes trimestrales elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración de 4 informes trimestrales de gestión y desempeño PPP
	100%
	
	Se elaboró el informe del cuarto trimestre

	19
	Elaboración del Informe Semestral de Gestión PPP
	Cantidad de informes semestrales elaborados
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración de 2 informes semestrales de gestión PPP
	100%
	
	Se realizó el segundo informe semestral.

	20
	Elaboración del Informe Mensual de Ejecución Físico - Financiero
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaborar 12 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	100%
	
	Fueron elaborados los informes de enero hasta septiembre (12).

	21
	Elaboración del Informe Trimestral de Ejecución Físico - Financiero
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaborar 4 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	100%
	
	 Se elaboró el informe del cuarto trimestre

	22
	Elaboración del Informe Semestral de Ejecución Físico - Financiero
	Cantidad de informes elaborados y remitidos
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaborar 2 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	100%
	
	 Se elaboró el informe del primer semestre

	23
	Elaboración del informe anual de desempeño presupuestario
	Cantidad de informes de desempeño presupuestario
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración de un informe anual de desempeño presupuestario
	100%
	
	El informe anual fue elaborado en diciembre.

	24
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2026
	Porcentaje de del POA elaborado
	División Formulación, Monitoreo y Evaluación Planes Programas y Proyectos
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2026
	100%
	
	El documento POA fue ajustado, las matrices incorporadas y remitido para su publicación.

	25
	Elaboración de matriz anual de reporte y seguimiento de iniciativas de cooperación internacional SINACID
	Cantidad de matrices anuales de reporte y seguimiento elaborada
	División de Cooperación Internacional
	1 matriz anual de reporte y seguimiento elaborada
	0%
	
	El Ministerio de Hacienda y Economía, emite los formatos al año siguiente, por lo que esta actividad tiene cumplimiento en 2026

	26
	Elaboración de informe trimestral de los proyectos de cooperación internacional
	Cantidad de informes trimestral elaborados
	División de Cooperación Internacional
	4 informes trimestrales de proyectos de cooperación internacional elaborados
	100%
	
	Se elaboró el informe del 4to. Trimestre, indicando el cierre de las actividades de cooperación hasta el 2026.

	27
	Informe del desempeño del Fideicomiso
	Estados de cuentas emitidos y auditados
	División de Acreditación y Trámite de Pagos
	4 informes trimestrales de desempeño del Fideicomiso
	50%
	
	Durante diciembre fue elaborado un segundo informe

	



	Línea de acción No.: 1.1.3 – Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución, orientadas al desarrollo institucional y al cumplimiento de sus objetivos.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Realización de la Evaluación del desempeño
	Porcentaje de colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada
	Recursos Humanos
	95% de los colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada
	0%
	
	

	2
	Ejecución del Plan de Capacitación 2025.
	Porcentaje de cumplimiento de la programación de capacitación
	Recursos Humanos
	80% de la programación de las capacitaciones ejecutada
	95%
	
	En este mes se ejecutaron varias capacitaciones programadas, cumpliendo así con el 95% de lo planificado.

	3
	Implementación del Programa de Reconocimiento al Colaborador Destacado del Año 2025
	Programa de Reconocimiento al Colaborador destacado del año implementado
	Recursos Humanos
	Programa de Reconocimiento al Colaborador destacado del año implementado
	100%
	
	Se realizo el proceso de solicitud de nominaciones y se llevaron a cabo las reuniones correspondientes. 

	4
	Ejecución Programa de Reconocimiento al Colaborador Trimestre del Año 2025
	Porcentaje de ejecución del programa de Reconocimiento al colaborador destacado del Trimestre ejecutado
	Recursos Humanos
	100 % del Programa de Reconocimiento al Colaborador destacado del Trimestre ejecutado
	100%
	
	La actividad de reconocimiento fue realizada con éxito


	5
	Ejecución del Plan de Integración de Personal 2025
	Porcentaje de ejecución del Plan de Integración de Personal
	Recursos Humanos
	80% del Plan de Integración del Personal ejecutado
	100%
	
	En diciembre se realizaron las acciones programadas.

	6
	Elaboración de Plan de Capacitación 2026
	Porcentaje del Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP
	Recursos Humanos
	100% del Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP
	100%
	
	El Plan de Capacitación 2026 fue elaborado y remitido al MAP

	7
	Elaboración de Plan de Recursos Humanos 2026
	Porcentaje del Plan de Recursos Humanos 2026 elaborado y remitido al MAP
	Recursos Humanos
	100% del Plan de Recursos Humanos 2026 elaborado y remitido al MAP
	100%
	
	El Plan de Recursos Humanos 2026 fue elaborado y remitido al MAP

	8
	Elaboración del Plan de Integración del Personal 2026
	Porcentaje del Plan de integración de personal 2026 elaborado
	Recursos Humanos
	100% Plan de integración de personal 2026 elaborado
	100%
	
	El Plan de Integración del Personal 2026 fue elaborado y remitido a las áreas pertinentes.

	9
	Ejecución del plan de Acciones de Mejora de Clima Laboral 2025
	Porcentaje de ejecución del plan de acciones de mejora
	Recursos Humanos
	80% de ejecución del plan de acciones de mejora
	55%
	
	Inclusión de actividades del Plan de integración de personal en el presupuesto y PACC 2026

	



	Línea de acción No.: 1.1.4 – Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Gestionar y optimizar los recursos energéticos en la Institución.
	Porcentaje de los requerimientos de la certificación ISO 50001
	División Administrativa
	100% de los requerimientos de la certificación ISO 50001
	0%
	
	Esta actividad fue suspendida 

	2
	Actualización del mapa de actores de interés de la institución.
	Porcentaje del mapa de actores actualizado
	División de Comunicaciones
	100% del Mapa de actores actualizado
	0%
	
	

	3
	Actualizar el diagnóstico del sistema de comunicación interna institucional.
	Porcentaje de diagnóstico del sistema de comunicación interna actualizado
	División de Comunicaciones
	Actualizado el 100% del diagnóstico actualizado del sistema de comunicación interna institucional
	0%
	
	

	4
	Elaborar reporte de la encuesta de satisfacción al ciudadano para el año 2025.
	Porcentaje de reportes elaborados.
	Oficina de Libre Acceso a la Información
	Elaborados el 100% de los Reportes de Estadística trimestrales, semestral y anual.
	0%
	
	

	5
	Apoyo para mantenimiento de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC)
	Porcentaje de requerimientos de la NORTIC implementados el año 2025
	División Tecnología de la Información y Comunicación
	100% requerimientos de las NORTIC implementados en el año 2025
	0%
	
	Esta actividad fue suspendida

	6
	Levantamiento y documentación de políticas y procedimientos de las áreas de apoyo
	Porcentaje de las áreas de apoyo con políticas y procedimientos documentados
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	Políticas y procedimientos del 60% de las áreas de apoyo documentados
	67%
	
	Actualización de los procedimientos un 40% de las áreas misionales

	7
	Levantamiento y documentación de políticas y procedimientos de las áreas estratégicas
	Porcentaje de las áreas estratégicas con políticas y procedimientos documentados
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	Políticas y procedimientos del 60% de las áreas estratégicas documentados
	67%
	
	Esta actividad continua con el mismo porcentaje de un 40% de las áreas estratégicas documentada.

	8
	Actualización del manual de
políticas y procedimientos de las áreas Misionales
	Porcentaje de las políticas y procedimientos de las áreas misionales actualizados.
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	80% de las Políticas y procedimientos de las áreas misionales actualizados
	100%
	
	Esta actividad se ha completado al 100% de la meta.

	9
	Coordinación de la Implementación del Plan de mejora CAF 2025
	Porcentaje de implementación del plan de mejora
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	85% del plan de mejora implementado
	100%
	
	De este plan de mejora CAF 2025, a diciembre, se ha implementado y ejecutado un 89%.

	10
	Elaboración del Plan de Mejora CAF 2026
	Porcentaje del plan de mejora elaborado
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	100% del plan de mejora elaborado
	100%
	
	El plan fue elaborado para agosto

	11
	Aplicación de encuesta de satisfacción de la calidad en los servicios internos de la entidad
	Porcentaje de colaboradores encuestados
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	80% de los colaboradores encuestados
	100%
	
	La encuesta fue aplicada 82.8% de los colaboradores. Posteriormente fue elaborado un informe de resultados. Socializado con al Dirección Ejecutiva.

	12
	Aplicación de la Encuesta Institucional de Satisfacción
Ciudadana de la calidad de los
servicios públicos ofrecidos por
la entidad.
	Porcentaje de la Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana de la calidad de los servicios públicos ofrecidos por la entidad aplicada.
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	100% la Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana aplicada
	100%
	
	La encuesta fue aplicada y el informe elaborado y remitido indicando un 89% de satisfacción general de los servicios de la institución

	13
	Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos 2025
	Porcentaje del Plan de Gestión de Riesgos elaborado y aprobado
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	100% del Plan de Gestión de Riesgos 2025 elaborado y aprobado
	100%
	
	El Plan fue elaborado y aprobado en el mes de enero.

	14
	Implementación del Plan de Gestión de Riesgo
	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión de Riesgos
	Departamento de 
y Desarrollo
	85% del Plan de gestión de riesgo implementado
	100%
	
	Se elaboró el cuarto informe trimestral

	15
	Coordinar simulacros de emergencia de gestión de riesgo de desastres para evaluar la preparación institucional
	Porcentaje de simulacro realizado
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	Simulacro de emergencia realizado
	100%
	
	El simulacro de emergencia fue realizado de manera exitosa en este mes

	16
	Identificación de riesgos y acciones de respuesta de los procesos y procedimientos instituciónales
	Porcentaje de procedimientos institucionales con riesgos y acciones de respuesta identificados
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	60% de los procesos y procedimientos institucionales con riesgos y acciones de respuesta identificados
	100%
	
	A noviembre todos los procedimientos documentados cuentan con riesgos y acciones de respuestas identificadas.

	17
	Gestión eficiente del servicio de transporte
	Porcentaje de requerimientos de transportes respondidos
	División Administrativa
	Promedio del 90% de las solicitudes respondidas
	100%
	
	Fueron recibidas y respondidas 10 solicitudes en este mes

	




	Línea de acción No.: 1.1.5 – Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Implementación de mantenimiento del portal institucional.
	Cantidad de reportes solicitando mantenimiento del portal
	Tecnología de la Información y Comunicación
	100% de implementación del mantenimiento en el portal funcional
	100%
	
	Para octubre fueron realizados el 100% de las solicitudes de mantenimiento.

	2
	Ejecución del mantenimiento de Software informáticos
	Porcentaje de software informáticos en uso con mantenimiento programado, ejecutado
	Tecnología de la Información y Comunicación
	100% de los Software informáticos en uso con mantenimiento programado, ejecutado
	91%
	
	Ene.
	13/13
	Jul.
	11/11

	
	
	
	
	
	
	
	Feb.
	0/0
	Ago.
	11/11

	
	
	
	
	
	
	
	Mar.
	1/1
	Sep.
	54/112

	
	
	
	
	
	
	
	Abr.
	1/1
	Oct.
	8/13

	
	
	
	
	
	
	
	May.
	15/15
	Nov.
	40/40

	
	
	
	
	
	
	
	Jun.
	20/20
	Dic.
	40/40

	3
	Evaluación y mantenimiento del hardware y estructura de red institucional
	Porcentaje de la programación implementada
	Tecnología de la Información y Comunicación
	100% de la programación de evaluación y mantenimiento de del hardware y estructura de red implementado
	100%
	
	Ene.
	19
	Jul.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Feb.
	8
	Ago.
	296

	
	
	
	
	
	
	
	Mar.
	24
	Sep.
	23

	
	
	
	
	
	
	
	Abr.
	4
	Oct.
	47

	
	
	
	
	
	
	
	May.
	30
	Nov.
	25

	
	
	
	
	
	
	
	Jun.
	2
	Dic.
	40

	4
	Evaluación y mantenimiento preventivo semestral del Data Center en sede principal y regionales
	Cantidad de evaluaciones y mantenimientos implementadas
	Tecnología de la Información y Comunicación
	Implementación de 2 evaluaciones y mantenimiento del Data Center en sede principal y regionales
	50%
	
	

	5
	Gestión de las solicitudes de soporte técnico vía mesa de ayuda
	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico ejecutadas
	Tecnología de la Información y Comunicación
	90% de las solicitudes de soporte técnico ejecutadas
	100%
	
	Ene.
	0
	Jul.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Feb.
	0
	Ago.
	296

	
	
	
	
	
	
	
	Mar.
	103
	Sep.
	59

	
	
	
	
	
	
	
	Abr.
	21
	Oct.
	387

	
	
	
	
	
	
	
	May.
	29
	Nov.
	24

	
	
	
	
	
	
	
	Jun.
	37
	Dic.
	30

	6
	Implementación de interconexión de red entre regionales
	Porcentajes de oficinas regionales interconectadas a la sede central
	Tecnología de la Información y Comunicación
	Establecer 80% de una interconexión efectiva y segura entre las sedes regionales para mejorar la comunicación y la eficiencia operativa
	66%
	
	

	7
	Implementación Seguridad cibernética
	Porcentaje de mecanismos de seguridad implementados
	Tecnología de la Información y Comunicación
	80 % implementación de mecanismos de seguridad cibernéticas
	100%
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	Espera de recepción de licencias (antivirus y rmm(atera). 

	8
	Fortalecimiento e Implementación de Nuevas Tecnologías
	Porcentajes de nuevas tecnologías implementadas
	Tecnología de la Información y Comunicación
	70% de implementación de nuevas tecnologías
	100%
	
	

	9
	Coordinación de automatización de los procesos para los esquemas de tecnificación de riego.
	Porcentaje de los procesos automatizados
	Departamento Coordinación General FOTESIR
	25% de los procesos automatizados
	40%
	
	Se han realizado dos reuniones de coordinación y socialización de la plataforma de chile

	



	Línea de acción No.: 2.1.1 – Fomentar la investigación y desarrollo (I+D) asociada a la tecnificación del riego y prácticas de agricultura sostenible.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Implementación de sistemas para la automatización de procesos con CNR Chile
	Porcentaje de procesos automatizados
	Tecnología de la Información y Comunicación
	55% de implementación de sistemas para automatizar procesos
	30%
	
	Se han realizado reuniones de coordinación y socialización de la plataforma para ver su funcionalidad

	2
	Evaluación diagnóstica de los recursos hídricos en zonas y cultivos indicados.
	Porcentaje de las zonas hídricas evaluadas.
	División de Riego
	Evaluación del 100% de los recursos hídricas de las zonas y cultivos indicados.
	100%
	
	Este mes se realizó el balance de déficit de humedad correspondiente al municipio Bohechío de la provincia San Juan.

	3
	Elaboración de manuales de cultivos tradicionales y no tradicionales.
	Cantidad de manuales elaborados
	División de Cultivo
	12 manuales de cultivos tradicionales y no tradicionales elaborados.
	50%
	
	Se han elaborado 6 manuales 4 manuales están en revisión y 2 fue aprobado (manuales de Coco y limón)

	4
	Zonificación de cultivos tradicionales y no tradicionales.
	Cantidad de cultivos zonificados
	División de Cultivo
	12 cultivos identificados y zonificados
	100%
	
	A la fecha fueron identificados 13 cultivos los cuales fueron zonificados. Para este mes no se zonificaron cultivos.

	5
	Realizar investigación sobre nuevas variedades genéticas de alta productividad, adaptada a las condiciones agroclimáticas de la zona.
	Porcentaje de las investigaciones sobre nuevas variedades genéticas documentadas
	División de Cultivo
	100% de las investigaciones sobre nuevas variedades genéticas documentadas
	0%
	
	

	6
	Crear base de datos para el monitoreo del rendimiento de los cultivos previo y posterior a la tecnificación
	Porcentaje avance en la creación de la base de datos de monitoreo
	División de Cultivo
	Creada el 95 % de la base de datos para el monitoreo del rendimiento de los cultivos previo y posterior a la tecnificación
	95%
	
	La División de Cultivo ha tenido un avance hasta octubre de un 95% en la creación de esta base de datos en Power Bi. 

	7
	Promoción de líneas de investigación de riego agrícola en distintas Instituciones académicas y o de investigación
	Cantidad de líneas de investigación y desarrollo establecidas con entidades especializadas
	División de Extensión y Capacitación
	1 línea de investigación y desarrollo establecidas con entidades especializadas
	100%
	
	A finales de julio e inicios de agosto se realizaron reuniones con representantes y profesores investigadores de la UASD y de la Universidad ISA, con la finalidad de coordinar actividades conjuntas, para impulsar las líneas de investigación relacionadas a tecnología de riego.

	




	Línea de acción No.: 2.1.4 – Promover capacitación y asistencia técnica en manejo y mantenimiento de sistema de riego, así como en prácticas de producción sostenible.
Línea de acción No.: 2.3.1 – Desarrollar un programa de Capacitación y Asistencia Técnica sobre prácticas agrícolas avanzadas y sostenibles en la producción arrocera.
Línea de acción No.: 3.1.1 – Crear los mecanismos para un amplio programa de capacitación y asistencia técnica en el uso adecuado de tecnología de riego para los productores de banano orgánico de las provincias Monte Cristi y Valverde.
Línea de acción No.: 3.1.6 – Desarrollar un programa de capacitación en manejo y mantenimiento de sistemas de riego, así como en el uso eficiente del agua y prácticas sostenibles, especialmente para productos con vocación exportadora.
Línea de acción No.: 3.2.2 – Desarrollar un programa de capacitaciones y asistencia técnica para el uso eficiente del agua en ambiente protegido a productores de vegetales chinos y a productores en invernaderos de los municipios de Constanza y Jarabacoa.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Asistencia técnica y asesoramiento a productores, técnicos y entidades públicas y privadas
	Cantidad de asesorías y asistencias técnicas
	Áreas misionales
	237 asesorías y/o asistencias técnicas
	100%
	
	Hasta noviembre se han realizado 249 Asesorías y/o asistencias técnicas.

	2
	Elaboración de diseño de sistemas de riego solicitados.
	Porcentaje de los diseños con sistemas de riego solicitados.
	División de Riego
	Elaboración del 100% de los diseños de sistemas de riego solicitados.
	100%
	
	Este mes se continuó con la elaboración del diseño del proyecto de riego de Bohechío.

	3
	Elaboración de contenido para capacitación.
	Porcentaje de contenido para capacitación de riego elaborados
	División de Riego
	Elaboración del 100% de contenido para capacitación de riego.
	100%
	
	En este mes no se realizaron actualizaciones de contenido.

	4
	Implementación de capacitaciones
	Cantidad de capacitados
	Áreas misionales
	2,375 beneficiarios capacitados
	100%
	
	A la fecha se han capacitado a 2,459 personas.

	5
	Evaluación de los diseños agronómicos de los proyectos
	Porcentaje de las evaluaciones solicitadas con informes de evaluación
	División de Cultivo
	100% de las solicitudes de evaluación de diseños agronómicos con informes de evaluación
	100%
	
	Para diciembre no se recibieron proyectos.

	6
	Coordinar la Capacitación a productores técnicos y personas en general en manejo y mantenimiento de sistema de riego
	Cantidad de Personas Capacitadas
	División de Extensión y Capacitación
	2,070 personas capacitadas
	100%
	
	En diciembre no fueron coordinadas capacitaciones

	7
	Coordinar la Capacitación a productores técnicos y personas en general en buenas prácticas agrícolas, orientadas a la sostenibilidad, energías renovables y los estándares de exportación.
	Cantidad de Personas Capacitadas
	División de Extensión y Capacitación
	300 personas capacitadas
	100%
	
	En diciembre no se realizaron capacitaciones de este tipo.

	8
	Diseñar programa de capacitación en tecnificación de riego y fertirriego
	Cantidad de programas de capacitación diseñado
	División de Extensión y Capacitación
	2 programas de capacitación diseñados y ejecutados.
	100%
	
	Se realizó 1 reunión donde se presentó el programa de capacitación sobre el cultivo de arroz tecnificado, enfocado en el manejo eficiente del agua y la optimización de los recursos hídricos.

	




	Línea de acción No.: 2.1.2 – Promover el cambio de la matriz de riego, considerando los datos edafoclimáticos de los cultivos para suplir la demanda del sector turismo de la Región Enriquillo.
Línea de acción No.: 2.1.3 – Fomentar el cambio de matriz de riego en la producción tradicional de la región a una producción climáticamente inteligente y orientada a las características del suelo y el clima.
Línea de acción No.: 2.2.1 – Fomentar el cultivo de rubros no tradicionales en la región, en respuesta a la creciente demanda turística.
Línea de acción No.: 3.1.4 – Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe.
Línea de acción No.: 5.2.2 – Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente.
Línea de acción No.: 5.2.4 – Promover la aplicación de tecnologías para eficientizar el riego especialmente en cultivos que representen un alto consumo de agua.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Redacción y difusión de notas de prensa
	Porcentaje de notas de prensa difundidas y publicadas en medios de comunicación.
	División de Comunicaciones
	100% de las notas de prensa requeridas redactadas, difundidas y publicadas.
	100%
	
	Para diciembre se solicitaron y realizaron 10 notas de prensa, comunicación de medios y publicación en el portal institucional.

	2
	Gestión de entrevistas en medios de comunicación especializados y generalistas.
	Cantidad de entrevistas realizadas.
	División de Comunicaciones
	10 entrevistas gestionadas y realizadas.
	60%
	
	Se han gestionado 6 entrevistas

	3
	Producción de videos educativos
	Cantidad de videos educativos producidos y publicados.
	División de Comunicaciones
	6 videos educativos producidos y publicados.
	100%
	
	Se han elaborado a octubre 9 videos educativos.

	4
	Producción de videos institucionales
	Porcentaje de videos institucionales
	División de Comunicaciones
	100% de los videos institucionales solicitados
	100%
	
	A diciembre se han realizado 56 videos institucionales.

	5
	Producción y difusión de campañas para redes sociales con enfoque de género y juventud.
	Cantidad de campañas publicadas.
	División de Comunicaciones
	1 campañas producidas y publicadas en redes sociales.
	100%
	
	Al mes de julio se han realizado 1 campaña

	6
	Producción y difusión de campañas para redes sociales sobre el impacto de la tecnificación de riego ante los efectos del cambio climático.
	Cantidad de campañas publicadas.
	División de Comunicaciones
	1 campañas producidas y publicadas en redes sociales.
	100%
	
	Al mes de julio se ha realizado1 campaña.

	7
	Coordinación de tours de medios
	Cantidad de tours de medios realizados.
	División de Comunicaciones
	3 tours de medios
	67%
	
	Se realizaron 2. Participamos en el Podcast de Agro Banca y en Revista 110, con Julito Hazím.

	8
	Coordinar campañas de comunicación con los productores sobre la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático
	Porcentaje de campaña de comunicación a los productores sobre la gestión de riesgos coordinada
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	100% de la campaña comunicación los productores sobre la gestión de riesgos coordinada
	100%
	
	Se coordunó la campaña de concientización de gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático a los productores.

	9
	Elaborar planes de gestión de riesgos con enfoque en cambio climático que se integren efectivamente en los planes, programas y proyectos institucionales
	Porcentaje de planes, programas y proyectos institucionales con su gestión de riesgos incluida
	Departamento de Planificación y Desarrollo
	100% de los planes, programas y proyectos institucionales con su gestión de riesgos incluida
	100%
	
	En septiembre se elaboró el plan de gestión de riego con enfoque de cambio climático para el proyecto de construcción de reservorios comunitarios en Guayabal.

	10
	Asistencia técnica y asesoramiento a productores, técnicos y entidades públicas y privadas
	Porcentaje de las solicitudes de asistencia y/o asesoramientos ejecutados.
	División de Riego
	Ejecución del 40% de las solicitudes de asistencia y/o asesoramiento.
	100%
	

	Este mes se realizaron 8 asistencias técnicas.

	





	Línea de acción No.: 2.2.7 – Apoyar mediante la implementación de la estrategia nacional de tecnificación del sistema de riego, la iniciativa de la FAO en el establecimiento de un centro agroindustrial y de acopio en la provincia de Bahoruco.
Línea de acción No.: 2.3.2 – Incentivar y priorizar los proyectos de tecnificación de riego del cultivo de arroz en la Región Cibao Sur, por medio de diferentes modelos de financiamiento.
Línea de acción No.: 3.1.2 – Promover la tecnificación de terrenos en producción bajo riego tradicional y la inclusión de nuevas extensiones de tierra para la producción de banano orgánico a través de incentivos a la tecnificación.
Línea de acción No.: 3.1.3 – Fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura por medio al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas de Elías Piña, Pedernales, Barahona y Jiman Región Noroeste que permita cubrir la demanda del mercado binacional.
Línea de acción No.: 3.1.4 – Promover practicas eficiente en el uso del agua agrícola mediante al riego tecnificado para aumentar la producción, así como la diversificación de los rubros agrícolas con el fin de satisfacer la demanda de exportación a Estados Unidos y el Caribe.
Línea de acción No.: 3.1.10 – Promover los cultivos de tabaco, banano y otros rubros más rentables mediante la utilización de riego tecnificado en el proyecto Cruz de Manzanillo.
Línea de acción No.: 3.1.11 – Implementación de programa de fomento a la tecnificación del riego agrícola orientado a la potencialización de la producción en la provincia San Juan, con el fin de abastecer la demanda del mercado binacional de comendador y la agroindustria de azua con fines de exportación.
Línea de acción No.: 3.2.1 – Promover la tecnificación de la producción de vegetales orientales como medio para aumentar la productividad y rentabilidad.
Línea de acción No.: 5.2.2 – Apoyar la reforestación de las cuencas por medio del fomento de sistemas agroforestales, implementando riego tecnificado bajo una agricultura climáticamente inteligente.
Línea de acción No.: 5.2.3 – Promover la construcción de estructuras para almacenamiento de agua para aprovechar los tiempos de lluvia.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Realización de convocatorias a concursos de bonificación.
	Porcentaje de convocatorias realizadas
	Departamento Coordinación General FOTESIR
	Realizadas el 80% de las convocatorias planificadas.
	100%
	
	Durante este mes se realizó una convocatoria para la implementación de proyectos de tecnificación con energía fotovoltaica para las provincias de Dajabón y Montecristi.

	2
	Convocatorias al Registro de Suplidores Autorizados.
	Porcentaje de convocatorias realizadas
	Departamento Coordinación General FOTESIR
	Realizadas el 80% de las convocatorias programadas 
	100%
	
	Durante el período fueron recibidas dos postulaciones 

	3
	Gestionar bonificación de proyectos de tecnificación
	Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego. Evaluados
	División de Evaluación de Proyectos
	Coordinada la evaluación del 100% de los proyectos de tecnificación de riego.
	0%
	
	No se han entregado bonificaciones asociadas a los proyectos de tecnificación

	4
	Gestión del registro de suplidores
	Porcentaje de suplidores inscritos
	División de Evaluación de Proyectos
	80% de suplidores solicitantes inscritos
	0%
	
	Durante el período no se recibieron solicitudes de registro.

	5
	Evaluación de los diseños hidráulicos y agronómicos de los proyectos de tecnificación seleccionados.
	Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados
	División de Riego
	Evaluación del diseño hidráulico y agronómicos del 100% de los proyectos de tecnificación seleccionados
	100%
	   

	Durante este mes, se recibieron 3 nuevos proyectos (dos de ellos correspondientes a la convocatoria de Barahona y uno correspondiente a la convocatoria de Valverde), se emitieron 6 informes finales, 5 de ellos de proyectos anteriores y un informe final de uno de los 3 proyectos que se recibieron en el mes. Los otros dos proyectos se encuentran en proceso de subsanación.

	6
	Evaluación técnica a proyectos de empresas de riego, para ser incluidas en el registro de suplidores autorizados.
	Porcentajes de empresas evaluadas
	División de Riego
	Evaluación del 100% de las empresas de riego en proceso de inscripción al registro de suplidores
	0%
	
	

	7
	Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados.
	Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados
	División de Riego
	Evaluación del presupuesto del 100% de los proyectos de tecnificación seleccionados
	100%
	
	Este mes se evaluaron 9 presupuestos, 8 de ellos fueron correspondientes a proyectos de tecnificación seleccionados y 1 correspondió al proyecto de riego Bohechío.

	8
	Evaluación de diseños eléctricos y/o fotovoltaicos de los proyectos de tecnificación seleccionados.
	Porcentaje de proyectos seleccionados evaluados
	División de Riego
	Evaluación del diseño eléctrico y/o fotovoltaico del 100% de los proyectos de tecnificación seleccionados
	100%
	
	En este mes, de los proyectos recibidos, 4 corresponden a la convocatoria fotovoltaica de Valverde, aún están en proceso de subsanación por eso no tiene el informe.

	9
	Actualización del catálogo de precios y especificaciones técnicas de componentes del sistema de riego.
	Porcentaje del catálogo de precios elaborado y actualizado.
	División de Riego
	100% del catálogo de precios elaborado y actualizado.
	100%
	
	Durante el transcurso de este mes estuvimos actualizando y agregando nuevos artículos al catálogo de la parte fotovoltaica.

	10
	Elaboración de diseño de sistemas de riego solicitados.
	Porcentaje de los diseños con sistemas de riego solicitados.
	División de Riego
	Elaboración del 100% de los diseños de sistemas de riego solicitados.
	100%
	
	Proyecto de riego tecnificado en Bohechío. Este proyecto beneficiará a 350 productores en una superficie de 10 mil tareas, se realizaron levantamiento topográfico, y está en la etapa de diseño, estará formado con 12 bloques cada uno con su reservorio, el agua llegará por gravedad del rio del medio a 6000 tareas el resto del área 4000 tareas será con bombeo solar.

	11
	Elaboración de informes de impacto en el costo beneficio en proyectos de producción agrícola.
	Porcentaje de informes elaborados de impacto costo beneficio de los proyectos de producción agrícola seleccionados
	División Factibilidad Económica.
	100% de los informes de impacto costo – beneficio de los proyectos de producción agrícola seleccionados
	100%
	
	En diciembre se realizaron dos evaluaciones de proyectos relacionados con cultivos de plátano y limón

	12
	Determinación de costos asociados a modelos de producción.
	Cantidad de rubros agrícolas con costos de producción analizados.
	División Factibilidad Económica.
	Analizado los costos asociados a modelos de producción para 20 rubros.
	100%
	
	Para diciembre se actualizó la estructura de costos de producción con riego tecnificado para los cultivos de plátano y limón persa.

	13
	Control y monitoreo de la implementación de los proyectos de tecnificación
	Porcentaje de los proyectos en ejecución con informes de control y monitoreo
	Departamento de Supervisión
	100% de los proyectos en implementación con informes de control y monitoreo durante el año 2025.
	100%
	
	En este mes no se realizaron fiscalización de proyectos

	14
	Fiscalización de los proyectos de tecnificación de riego culminados
	Porcentaje de proyectos culminados con informes de fiscalización.
	Departamento de Supervisión
	90% de los proyectos culminados con informes de fiscalización durante el año 2025.
	100%
	
	En este mes no se realizaron fiscalizaciones de proyectos.

	15
	Recepción Técnica de las obras de tecnificación físicamente terminadas, listas para ser puestas en operación.
	Porcentaje de obras recibidas con recepción técnica
	División de Recepción Técnicas de Obras
	100% de las obras recibidas con certificación de recepción técnica
	100%
	
	Se realizó una Recepción Técnica del Proyecto Andrea Margarita Custodio el 12 de diciembre.

	16
	Gestión del proceso de acreditación de proyectos con recursos de financiamiento
	Porcentaje de acreditaciones de recepción técnica realizadas
	División Acreditación y Tramite de Pagos
	100% de las acreditaciones realizadas
	100%
	
	Durante este período no fueron acreditados proyectos con recursos del financiamiento.

	17
	Investigación de estatus jurídico de las parcelas de los proyectos seleccionados
	Porcentaje de parcelas de los proyectos con informes de estatus jurídico
	División de Topografía
	100% de las parcelas recibidas con investigación de estatus jurídico realizado.
	100%
	
	

	



	Línea de acción No.: 3.2.5 – Impulsar alianzas público-privadas para desarrollar el potencial agropecuario de la región el valle, priorizando los rubros más rentables para la industrialización y exportación.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Vinculación con otras entidades para establecer alianzas público-privadas.
	Porcentaje de acuerdos establecidos
	Departamento Coordinación General FOTESIR
	Establecimientos del 25% de los acuerdos gestionados
	0%
	
	Esta actividad fue suspendida por el cambio de alcance de la unidad.

	



	Línea de acción No.: 4.1.2 – Fomentar programas de incentivos financieros a mujeres para el desarrollo de proyectos agrícolas sostenibles.

	No.
	Actividad
	Indicador
	Responsable
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Comentarios

	1
	Realización de Convocatorias a concursos de bonificación a mujeres y jóvenes.
	Porcentaje de convocatorias dirigidas a mujeres y jóvenes realizadas
	Departamento Coordinación General FOTESIR
	Realizadas el 80% de las convocatorias dirigidas a mujeres y jóvenes
	100%
	
	Se han realizado 3 de 3 convocatorias

	




Cumplimiento del POA 2025.
En el cuarto trimestre, la institución ha continuado sus esfuerzos para fortalecer la institucionalidad, identificando y optimizando procesos y procedimientos, así como fortaleciendo las competencias y capacidades tanto institucionales como operativas de sus unidades organizacionales. Se han implementado las mejoras identificadas en el período anterior y se han evaluado las necesidades actuales y futuras, con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de las estrategias previamente definidas.
Asimismo, se han llevado a cabo las actividades programadas para impulsar la producción institucional y cumplir con las metas operativas establecidas. Como parte de estas iniciativas, se ha desarrollado una nueva matriz de seguimiento para el cumplimiento del POA, en la cual todas las unidades deberán registrar las evidencias de las actividades realizadas conforme a su plan operativo anual. Esta herramienta permitirá fortalecer el control y seguimiento del cumplimiento de las metas institucionales.
Para el 2025 se identificaron 115 actividades clave en el marco de medición del POA, evidenciando un avance global del 87%. Las actividades se encuentran de la siguiente manera:

· 88 actividades se encuentran en buen avance correspondiente a un 75.86%
· 05 actividades presentan moderado avance correspondiente a un 4.31%
· 06 actividades en estatus de empezadas representando a un 5.17%
· 07 actividades se encuentran sin iniciar correspondiente a un 6.03%  
· 10 actividades que se han suspendido correspondiente a un 8.62% 
Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).
SISMAP
Para el trimestre, el Departamento de Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos, en estrecha colaboración con todas las unidades de la institución, llevó a cabo esfuerzos significativos para desarrollar acciones y recolectar documentos que sirven como evidencia del cumplimiento de los requerimientos establecidos en los distintos componentes del sistema.

Todas las áreas demostraron un alto nivel de compromiso al trabajar de manera conjunta para completar sus asignaciones correspondientes al POA. De cara al futuro, se continuará reforzando estos esfuerzos, consolidando estrategias y optimizando procesos para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales de manera eficiente y sostenible. En ese sentido, la institución ha alcanzado 91.08% de cumplimiento de los requerimientos, colocándonos en el puesto No. 09 de 182 instituciones.

ITICGE
Se llevaron a cabo diversas gestiones con la OGTIC para avanzar en la implementación de los requerimientos necesarios para el cumplimiento de los indicadores y el fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizadas por la institución.

Asimismo, se está desarrollando un programa de capacitación para el personal de la OAI, con el objetivo de optimizar el manejo del nuevo portal y asegurar la correcta aplicación de la normativa A2 de las NORTICS.



NOBACI
Las actividades asociadas a la implementación de las NOBACI, las cuales están asociadas a este indicador, fueron suspendidas durante el año 2025. Esto debido a las actividades de elaboración de la planificación estratégica 2025 – 2028 y la Estrategia Nacional de Tecnificación de los Sistemas de Riego.

DIGEIG
La Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego (TNR) reafirma su compromiso con la transparencia, manteniéndose como un referente en la administración pública. Al momento de redactar este informe, la calificación correspondiente a octubre por parte de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto aún no ha sido publicada. Sin embargo, la institución continúa cumpliendo con las normativas legales, la planificación estratégica, la ejecución presupuestaria, la transparencia financiera, los procesos de compras y contrataciones, así como con la operatividad de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), situación que ha mantenido una tendencia en la puntuación que nos permite tener un promedio a octubre 97.24%.

IGP
Durante el período se gestionaron las informaciones necesarias para la elaboración de los informes de desempeño de las metas físicas y financieras mensuales, para reporte al Ministerio de Agricultura; trimestrales, para el seguimiento de DIGEPRES y semestral, para el seguimiento del portal transparencia. En ese sentido, durante el primer trimestre se logró un cumplimiento de 72%, para el segundo trimestre fue de 83%, para el tercer trimestre fue de 87%. Presentando un promedio de 81% de cumplimiento de los indicadores. 

Compras y Contrataciones Públicas.
Para el año 2025, la unidad de compras y contrataciones mantuvo una activa gestión de los procesos de compras y contrataciones a fin de lograr un eficaz cumplimiento de la programación del Plan Anual de Compras y Contrataciones ajustado a cada trimestre. En ese sentido, para el primer trimestre se logró un cumplimiento de un 82.14% y para el segundo trimestre fue de 95.69%, para el tercer trimestre fue de 96.55% y el cuarto trimestre fue de 93.18%. Presentando un promedio de 91.86% del cumplimiento de este indicador.


	TABLA DE INDICADORES

	No.
	indicador
	Frecuencia
	% Avance

	1
	SISMAP
	Según requerimiento
	91.08

	2
	ITICGE
	Mensual
	0

	3
	NOBACI
	Mensual
	0

	4
	DIGEIG
	Mensual mes de octubre
	96.79

	5
	IGP
	Puntuación de 3er trimestre
	87

	6
	Compras y Contrataciones
	Puntuación 4to. trimestre
	93.18

	Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR)
	61.34%



Junior Collado
Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos

Manuel Mejía
Director Planificación y Desarrollo
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